- План действий по передаче проекта и методология перерасчета средств
  - 1. Детальный перечень выполненных работ (%)
  - 2. Перечень невыполненных работ (%)
  - 3. Методология перерасчета финансовых взаимоотношений
    - 3.1. Принципы перерасчета:
    - 3.2. Дополнительные расходы, подлежащие учету при перерасчете:
    - 3.3. Формула расчета:
    - 3.4. Документальное подтверждение дополнительных расходов:
  - 4. План передачи проекта (12-15 рабочих дней)
    - 4.1. Подготовка материалов к передаче (5-6 дней):
    - 4.2. Документирование текущего статуса (4-5 дней):
    - 4.3. Передача прав и доступов (3-4 дня):
  - 5. Технический статус компонентов
    - 5.1. Полностью функциональные компоненты:
    - 5.2. Частично функциональные компоненты:
    - 5.3. Компоненты, требующие существенной доработки:
  - 6. Порядок формальной передачи и финансовых взаиморасчетов
  - 7. Содержание пакета передачи
  - 8. Заключительные положения

# План действий по передаче проекта и методология перерасчета средств

Кому: Ольга Папян

От: Эрик Халатян

Дата: [Текущая дата]

Тема: План передачи проекта с детализацией выполненных работ и методологией

перерасчета

# 1. Детальный перечень выполненных работ (%)

Будет представлен полный список задач с указанием процента выполнения и функционального статуса каждой задачи в соответствии с техническим заданием:

- Раздел Front-End (HTML/CSS, JavaScript, адаптивность)
- Раздел Back-End (серверная логика, база данных, API)
- Интеграции (платежные системы, авторизация, OAuth)
- Системные компоненты (DevOps, оптимизация, хостинг)

## 2. Перечень невыполненных работ (%)

Будет подготовлен перечень невыполненных или частично выполненных задач с указанием процента невыполнения и оставшегося объема работ для каждой задачи.

# 3. Методология перерасчета финансовых взаимоотношений

## 3.1. Принципы перерасчета:

- Пропорциональный расчет по выполненным работам: Оценка каждой задачи будет производиться на основе процента выполнения и изначальной стоимости согласно договору.
- Учет трудозатрат: Оценка фактических человеко-часов, затраченных на выполнение работ.
- Оценка передаваемой ценности: Учет коммерческой ценности передаваемых результатов.

## 3.2. Дополнительные расходы, подлежащие учету при перерасчете:

### 1. Расходы на досрочное прекращение контракта:

 Административные издержки, связанные с реорганизацией рабочего процесса

- Компенсация за преждевременное расторжение (согласно п.8.3 договора)
- Упущенная выгода от планировавшегося продолжения работ

#### 2. Расходы на передачу проекта:

- Затраты на документирование текущего состояния проекта
- Затраты на подготовку технической документации
- Расходы на структурирование и организацию кода для передачи
- Затраты на создание инструкций по развертыванию

#### 3. Расходы на обсуждения и изменения в ходе проекта:

- Затраты на многочисленные обсуждения и переговоры в ходе разработки
- Время, потраченное на анализ и внедрение изменений, запрошенных после согласования ТЗ
- Расходы на дополнительные встречи и презентации текущего статуса
- Трудозатраты на пересмотр и корректировку архитектуры после изменения требований
- Стоимость переработки уже реализованных элементов из-за изменения пожеланий

## 4. Расходы на дополнительные работы, не предусмотренные Т3:

- Стоимость разработки дополнительного функционала, отсутствовавшего в исходном ТЗ
- Затраты на интеграцию с сервисами, не указанными в начальной спецификации
- Расходы на создание дополнительных элементов дизайна по запросу заказчика
- Трудозатраты на оптимизацию системы сверх оговоренных в ТЗ требований
- Стоимость работ по расширению исходной функциональности системы

### 5. Технические расходы:

- Стоимость архивации и передачи данных
- Затраты на подготовку демо-версии для демонстрации функционала
- Расходы на конвертацию и экспорт данных из рабочей среды

## 6. Юридические и бухгалтерские расходы:

- Затраты на подготовку актов передачи
- Консультационные расходы при составлении дополнительного соглашения
- Банковские комиссии при возврате средств

### 7. Интеллектуальная собственность:

- Оценка стоимости передаваемых прав на интеллектуальную собственность
- Учет ранее не предусмотренной передачи кода до полного завершения проекта

## 3.3. Формула расчета:

Сумма к возврату = Общая сумма договора - Стоимость выполненных работ - Сумма дополнительных расходов

## 3.4. Документальное подтверждение дополнительных расходов:

- Журнал коммуникаций с указанием даты, времени и содержания обсуждений
- История запросов на изменение с оценкой трудозатрат
- Список функционала, разработанного сверх изначального ТЗ
- Сравнительный анализ первоначального ТЗ и фактически реализованного функционала

# 4. План передачи проекта (12-15 рабочих дней)

# 4.1. Подготовка материалов к передаче (5-6 дней):

- Компиляция всего исходного кода в структурированные архивы
- Подготовка SQL-дампа базы данных
- Создание документации по текущему состоянию проекта

• Составление инструкций по развертыванию

## 4.2. Документирование текущего статуса (4-5 дней):

- Подготовка списка завершенных функциональных блоков
- Документирование известных ограничений и незавершенных компонентов
- Описание архитектуры проекта в текущем состоянии
- Составление списка используемых технологий и зависимостей

## 4.3. Передача прав и доступов (3-4 дня):

- Подготовка всех необходимых учетных данных для хостинга и сервисов
- Передача прав на репозитории кода
- Передача доступов к административным панелям
- Организация передачи данных для третьих сервисов

## 5. Технический статус компонентов

## 5.1. Полностью функциональные компоненты:

- Дизайн и интерфейс пользователя (HTML/CSS)
- Базовые интерактивные элементы
- Адаптивная верстка для всех типов устройств
- Основная структура базы данных
- Базовая серверная логика и API-endpoints

## 5.2. Частично функциональные компоненты:

- Система авторизации и регистрации (требует доработки безопасности)
- Интерактивные элементы (требуется доработка некоторых фильтров)
- Интеграция с платежными системами (базовая интеграция выполнена)

• OAuth авторизация (требует финальной настройки)

# 5.3. Компоненты, требующие существенной доработки:

- Тестирование и устранение ошибок
- Оптимизация производительности
- Полноценный деплой на продакшн-сервере
- Окончательная интеграция всех внешних сервисов

# 6. Порядок формальной передачи и финансовых взаиморасчетов

#### 1. Определение объема выполненных работ:

- Согласование перечня выполненных задач
- Подтверждение процента выполнения каждой задачи
- Подписание акта о текущем состоянии проекта

## 2. Проведение перерасчета:

- Применение согласованной методологии расчета
- Согласование суммы к возврату
- Составление дополнительного соглашения о перерасчете

## 3. Передача проекта:

- Передача всех материалов, кодов и доступов
- Подписание акта приема-передачи проекта в текущем состоянии

## 4. Финансовое урегулирование:

- Возврат согласованной суммы в течение 30 дней после подписания акта
- Подписание финального акта о завершении всех обязательств по договору

## 7. Содержание пакета передачи

Пакет передачи будет включать в себя:

#### 1. Код и техническая документация:

- Полный архив исходного кода проекта в текущем состоянии
- Инструкции по установке и запуску
- Документация по АРІ и структуре базы данных
- Список известных ошибок и ограничений

### 2. Материалы дизайна:

- Исходные файлы дизайна
- Исходники графических элементов и иконок
- Сетки и шаблоны верстки

#### 3. Документация по доступам:

- Учетные данные для всех сервисов
- Инструкции по управлению хостингом
- Данные для доступа к репозиториям

## 8. Заключительные положения

Настоящий план предусматривает полную передачу всех текущих результатов работы с применением справедливой методологии перерасчета. После передачи всех материалов, подписания соответствующих актов и осуществления возврата согласованной суммы все обязательства по договору будут считаться исполненными.

Прошу рассмотреть и подтвердить данную методологию перерасчета и план передачи в течение 3 рабочих дней. В случае несогласия с предложенными принципами расчета, готов обсудить альтернативные подходы для достижения взаимоприемлемого решения.

C	уважением,
$\cup$	Y Damenicivi.

Эрик Халатян

#### Приложения:

- 1. Подробный отчет о выполненных работах с доказательной базой
- 2. Методология расчета стоимости выполненных работ
- 3. Проект акта передачи текущего состояния проекта
- 4. Журнал коммуникаций и изменений в ходе проекта
- 5. Список дополнительных работ, выполненных сверх ТЗ