- План действий по передаче проекта и методология перерасчета средств
 - 1. Детальный перечень выполненных работ (%)
 - 2. Перечень невыполненных работ (%)
 - 3. Методология перерасчета финансовых взаимоотношений
 - 3.1. Принципы перерасчета:
 - 3.2. Дополнительные расходы, подлежащие учету при перерасчете:
 - 3.3. Формула расчета:
 - 3.4. Документальное подтверждение дополнительных расходов:
 - 4. План передачи проекта (12-15 рабочих дней)
 - 4.1. Подготовка материалов к передаче (5-6 дней):
 - 4.2. Документирование текущего статуса (4-5 дней):
 - 4.3. Передача прав и доступов (1-2 дня):
 - 5.1. Полностью функциональные компоненты:
 - 5.2. Частично функциональные компоненты:
 - 5.3. Компоненты, требующие существенной доработки:
 - 6. Порядок формальной передачи и финансовых взаиморасчетов
 - 7. Содержание пакета передачи
 - 8. Заключительные положения

План действий по передаче проекта и методология перерасчета средств

Кому: Ольга Папян

От: Эрик Халатян

Дата: 25/02/2025

Тема: План передачи проекта с детализацией выполненных работ и методологией

перерасчета

1. Детальный перечень выполненных работ (%)

Будет представлен полный список задач с указанием процента выполнения и функционального статуса каждой задачи в соответствии с техническим заданием:

2. Перечень невыполненных работ (%)

Будет подготовлен перечень невыполненных или частично выполненных задач с указанием процента невыполнения и оставшегося объема работ для каждой задачи.

3. Методология перерасчета финансовых взаимоотношений

3.1. Принципы перерасчета:

- Пропорциональный расчет по выполненным работам: Оценка каждой задачи будет производиться на основе процента выполнения и изначальной стоимости согласно договору.
- Учет трудозатрат: Оценка фактических человеко-часов, затраченных на выполнение работ.

3.2. Дополнительные расходы, подлежащие учету при перерасчете:

1. Будет подготовлен перечень расходов подлежащих учету при перерасчете

3.3. Формула расчета:

Сумма к возврату = Общая сумма договора - Стоимость выполненных работ - Сумма дополнительных расходов

3.4. Документальное подтверждение дополнительных расходов:

• Список функционала, разработанного сверх изначального ТЗ

 Сравнительный анализ первоначального ТЗ и фактически реализованного функционала

4. План передачи проекта (12-15 рабочих дней)

4.1. Подготовка материалов к передаче (5-6 дней):

- Компиляция всего исходного кода в структурированные архивы
- Подготовка SQL-дампа базы данных
- Создание документации по текущему состоянию проекта
- Составление инструкций по развертыванию

4.2. Документирование текущего статуса (4-5 дней):

- Подготовка списка завершенных блоков
- Документирование известных ограничений и незавершенных компонентов
- Описание архитектуры проекта в текущем состоянии
- Составление списка используемых технологий и зависимостей

4.3. Передача прав и доступов (1-2 дня):

- Подготовка всех необходимых учетных данных для хостинга и сервисов
- Передача доступов к административным панелям
- 5. Технический статус компонентов

5.1. Полностью функциональные компоненты:

• Будет передан набор компанентов использованных в различных частях проекта

5.2. Частично функциональные компоненты:

• Компоненты которые использовались как чистично готовы и динамические

5.3. Компоненты, требующие существенной доработки:

• Компоненты котоыре не готовы к испольщованию (разработка остановилась)

6. Порядок формальной передачи и финансовых взаиморасчетов

1. Определение объема выполненных работ:

- Согласование перечня выполненных задач
- Подтверждение процента выполнения каждой задачи
- Подписание акта о текущем состоянии проекта

2. Проведение перерасчета:

- Применение согласованной методологии расчета
- Согласование суммы к возврату
- Составление дополнительного соглашения о перерасчете

3. Передача проекта:

- Передача всех материалов, кодов и доступов
- Подписание акта приема-передачи проекта в текущем состоянии

4. Финансовое урегулирование:

- Возврат согласованной суммы в течение 90 (половина срока проекта)
 дней после подписания акта
- Подписание финального акта о завершении всех обязательств по договору

7. Содержание пакета передачи

Пакет передачи будет включать в себя:

1. Код и техническая документация:

- Полный архив исходного кода проекта в текущем состоянии
- Инструкции по испольщованию
- Документация структуре базы данных
- Список известных ошибок и ограничений

2. Материалы дизайна:

- Исходные файлы дизайна
- Исходники графических элементов и иконок
- Пример использование

8. Заключительные положения

Настоящий план предусматривает полную передачу всех текущих результатов работы с применением справедливой методологии перерасчета. После передачи всех материалов, подписания соответствующих актов и осуществления возврата согласованной суммы все обязательства по договору будут считаться исполненными.

Прошу рассмотреть и подтвердить данную методологию перерасчета и план передачи в течение 3 рабочих дней. В случае несогласия с предложенными принципами расчета, готов обсудить альтернативные подходы для достижения взаимоприемлемого решения.

С уважением,

Эрик Халатян