Table 1

	Task	Name	Time H	Rate per H	Amount \$
▼ Front		Hame	Time II	nate per 11	Amount
▼ Front					
	HTML/CSS верстка	Front-End	100	35	3500
	JavaScript для начальной интерактивности	Front-End	70	35	2450
	Адаптивность	Front-End	20	35	700
	Интерактивные элементы (фильтры, сортировка):	Front-End	30	40	1200
	Item 5	Front-End			0
▼ Back	▼ Backend - серверная часть и интеграции				
	Backend разработка (серверная логика и API)	Backend - серверная часть и интеграции	70	45	3150
	Интеграция базы данных	Backend - серверная часть и интеграции	40	45	1800
	Реализация авторизации и регистрации (JWT-токены, сессии)	Backend - серверная часть и интеграции	20	45	900
		Backend - серверная часть и интеграции			0
▼ Инте	грации с внешними	сервисами и тестир	ование		
	Интеграция платёжных систем	Интеграции с внешними сервисами и тестирование	30	40	1200
	OAuth авторизация	Интеграции с внешними сервисами и тестирование	20	40	800
	Тестирование и багфиксы	Интеграции с внешними сервисами и тестирование	40	30	1200

	Task	Name	Time H	Rate per H	Amount \$
▼ Фина.	лизация, DevOps, де				
	DevOps и деплой	Финализация, DevOps, деплой на продакшн	30	40	1200
	Оптимизация сайта (минимизация, кэширование)	Финализация, DevOps, деплой на продакшн	20	40	800
	Хостинг	Финализация, DevOps, деплой на продакшн	10	40	400
	Финальные правки и непредвиденные расходы:	Финализация, DevOps, деплой на продакшн	1	1	500
▼ TOTAL					
		TOTAL		400	19400